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广东星徽精密制造股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发

行字[2007]500 号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”

或“本公司”），编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 

 

一、前次募集资金基本情况 

广东星徽精密制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制

造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监发行字[2015]961 号文核准，分别于 2015 年

6 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）206.7 万股，2015 年

6 月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1860.3 万股，共计公开发行人民

币普通股（A 股）2067 万股，每股发行价格为人民币 10.20 元，募集资金总额 21,083.40 万

元。扣除承销费和保荐费 2,500 万元后的募集资金为人民币 18,583.40 万元，已于 2015 年 6

月 5 日 存 入 本 公 司 在 广 东 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 滘 支 行 开 立 的

801101000685539249 账号人民币 17,407 万元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘

支行开立的 757901025110801 账号人民币 1,176.40 万元。另扣除其他发行费用 935.16 万

元后，本公司本次募集资金净额为人民币 17,648.24 万元。 

上述资金实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字

[2015]48100012 号《验资报告》。 

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用

账户。2016 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金

3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司

日常生产经营所需。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于首次募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密将首次公开发行

募集资金节余资金永久性补充流动资金事项无异议。 

实际转出日结余募集资金余额 3,350,739.94 元，其中，结余募集资金 3,342,220.82 元
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二、前次募集资金实际使用情况 

1、前次募集资金使用情况对照情况 

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股

发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和“技术中心扩建

项目”。 

截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金

使用情况对照表”。 

 

2、前次募集资金变更情况 

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，

无实际投资项目变更情况。 

 

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 

单位：人民币万元 

投资项目 

项目 

总投资 

募集后承诺

投资总额 

实际投入募

集资金总额 

差异 

金额 

差异原因 

精密金属连接件生产基地建设项目 17,407.00 16,292.00 16,037.44 -254.56  
项目已完工，节余募集资

金永久性补充流动资金 

技术中心扩建项目 1,451.20 1,356.24 1,361.28 5.04 
使用募投专户利息收入支

付了项目支出 

合计 18,858.20 17,648.24 17,398.72  -249.52   

 

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目

先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 6 月 19 日，

公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 80,972,833.59 元，具体运用

情况如下： 
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单位：人民币元 

序号 项目名称 募集后承诺投资总额 

截至 2015 年 6 月 19 日止以自筹资金 

预先投入金额 

1 精密金属连接件生产基地建设项目 162,920,000.00 77,172,766.82 

2 技术中心扩建项目 13,562,449.51 3,800,066.77 

 合计 176,482,449.51 80,972,833.59 

公司于 2015 年 7 月 15 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也

发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券

交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 

 

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 

2015 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常

进行的前提下，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，提高募集资金的使用效率，

同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起

不超过 12 个月。上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会

决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。 

2016 年 4 月 1 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-010），截至 2016 年 4 月 1 日，

公司已将 4,000 万元人民币归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机

构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 

2016 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂

时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”)流动资金，使用期限

不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述用暂时闲置的募集资金

补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，

独立董事已按照规定发表意见。 

2016 年 5 月 17 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-059），公司已将 1,000 万元

人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 
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2016 年 7 月 6 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-092），公司已将 1,000 万元人

民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至 2016 年 7 月 6 日，公司已将 2,000 万元人民币归还至募集资金专户。 

2016 年 8 月 16 日公司发布董事会公告（公告编号：2016-116），公司已将 1,000 万元

人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至 2016 年 8 月 16 日，公司已将 3,000 万元人民币归还至募集资金专户。 

2016 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金

3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司

日常生产经营所需。公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。上

述用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会决议通过。保荐代表

人已出具核查意见书，独立董事已按照规定发表意见。 

 

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。 

（1）公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，

第 5 年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入 39,168 万元，年均新增净利润 4,105

万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按

项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；营业税金及附加按期间销售收入平均营业

税金及附加计算；期间费用和资产减值损失按项目主体主营收入费用率计算；所得税费用按

25%所得税乘以项目产品利润总额确定。 

（2）技术中心扩建项目投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升

公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独

核算经济效益。 

 

7、以资产认购股份的情况 

公司未发生以资产认购股份的情况。 
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